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Ingeniería del Software de Gestión Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Proceso de Construcción del Sistema de Información (CSI)

• Descripción
– A partir de las Especificaciones de Construcción del SI 

(DSI 8) se prepara el entorno de construcción, se realiza 
la codificación y pruebas del SI y se prepara el proceso 
de Implantación del SI

• Objetivos
– Se genera el código de los componentes del SI
– Se desarrollan todos los procedimientos de operación y 

seguridad
– Se elaboran los manuales de usuario final y de 

explotación
– Se realizan las pruebas unitarias, las pruebas de 

integración y las pruebas del sistema
– El CSI integra en una estructura común las actividades 

de la aproximación estructurada y la orientada a objetos



0pWULFD�9��

Ingeniería del Software de Gestión Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Construcción del Sistema de Información (CSI)



0pWULFD�9��

Ingeniería del Software de Gestión Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Índice de Actividades (CSI)

• Actividad CSI 1: Preparación del Entorno de Generación y 
Construcción

• Actividad CSI 2: Generación del Código de los 
Componentes y Procedimientos

• Actividad CSI 3: Ejecución de las Pruebas Unitarias

• Actividad CSI 4: Ejecución de las Pruebas de Integración

• Actividad CSI 5: Ejecución de las Pruebas del Sistema

• Actividad CSI 6: Elaboración de los Manuales de Usuario

• Actividad CSI 7: Definición de la Formación de Usuarios 
Finales

• Actividad CSI 8: Construcción de los Componentes y 
Procedimientos de Migración y Carga Inicial de Datos

• Actividad CSI 9: Aprobación del Sistema de Información
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Actividad CSI 1: Preparación del Entorno de Generación y 
Construcción

• Objetivos
– Asegurar la disponibilidad de todos los medios y facilidades para 

que se pueda llevar a cabo la construcción del SI
• Puestos de trabajo: equipos físicos y lógicos

• Gestores de Bases de Datos

• Bibliotecas de programas

• Herramientas de generación de código, BD, etc.

•Equipo del Proyecto

•Técnicos de 
Sistemas

•Equipo de 
Operación

•Administradores de 
Bases de Datos

•Entorno de ConstrucciónPreparación Física del 
Entorno de 
Construcción

CSI 1.2

•Equipo del Proyecto

•Administradores de 
Bases de Datos

•Base de Datos Física o 
Sistema de Ficheros

Implantación de la 
Base de Datos Física o 
Ficheros

CSI 1.1

ParticipantesTécnicas y PrácticasProductosTarea



0pWULFD�9��

Ingeniería del Software de Gestión Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Actividad CSI 2: Generación del Código de los Componentes 
y Procedimientos

• Objetivos
– Codificar los componentes del SI

– Construir los procedimientos de operación y seguridad

– Se desarrolla en paralelo con las pruebas unitarias y de integración 
del SI, permitiendo un desarrollo incremental

•Técnicos de 
Sistemas

•Equipo de 
Operación

•Administradores 
de Base de Datos

•Programadores

•Producto Software:

–Procedimientos de 
Operación y 
Administración del Sistema

–Procedimientos de 
Seguridad y Control de 
Acceso

Generación del 
Código de los 
Procedimientos de 
Operación y Seguridad

CSI 2.2

•Programadores•Producto Software:

–Código Fuente de los 
Componentes

Generación del 
Código de 
Componentes

CSI 2.1

ParticipantesTécnicas y PrácticasProductosTarea
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Actividad CSI 3: Ejecución de las Pruebas Unitarias

• Objetivos
– Comprobar que la estructura de cada uno de los 

componentes, una vez codificados, es correcta y que se 
ajusta a la funcionalidad establecida

– Se sigue el plan de pruebas

•Programadores•Pruebas Unitarias•Resultado de las pruebas 
unitarias

Realización y 
Evaluación de las 
Pruebas Unitarias

CSI 3.2

•Técnicos de 
Sistemas

•Programadores

•Entorno de pruebas unitariasPreparación del 
Entorno de Pruebas 
Unitarias

CSI 3.1

ParticipantesTécnicas y PrácticasProductosTarea



0pWULFD�9��

Ingeniería del Software de Gestión Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Actividad CSI 4: Ejecución de las Pruebas de Integración

• Objetivos
– Verificar si los componentes o subsistemas interactúan 

correctamente a través de sus interfaces
– La estrategia a seguir se establece en el plan de pruebas
– Se realiza en paralelo a las actividades CSI 2 y CSI 3

•Analistas•Evaluación del Resultado de 
las Pruebas de Integración

Evaluación del 
Resultado de las 
Pruebas de Integración

CSI 4.3

•Equipo del 
Proyecto

•Pruebas de Integración•Resultado de las Pruebas de 
Integración

Realización de las 
Pruebas de Integración

CSI 4.2

•Técnicos de 
Sistemas

•Técnicos de 
Comunicaciones

•Equipo de 
Arquitectura

•Equipo del 
Proyecto

•Entorno de Pruebas de 
Integración

Preparación del 
Entorno de las Pruebas 
de Integración

CSI 4.1

ParticipantesTécnicas y PrácticasProductosTarea
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Actividad CSI 5: Ejecución de las Pruebas del Sistema

• Objetivos
– Comprobar la integración del SI globalmente

– Verificar el funcionamiento correcto de las interfaces entre los
subsistemas y otros Sistemas de Información

– Comprobar que se cubren todos los requisitos

•Analistas

•Jefe del 
Proyecto

•Evaluación del Resultado de 
las Pruebas del Sistema

Evaluación del 
Resultado de las 
Pruebas del Sistema

CSI 5.3

•Equipo del 
Proyecto

•Pruebas del Sistema•Resultado de las Pruebas del 
Sistema

Realización de las 
Pruebas del Sistema

CSI 5.2

•Técnicos de 
Sistemas

•Técnicos de 
Comunicaciones

•Equipo de 
Arquitectura

•Equipo del 
Proyecto

•Entorno de Pruebas del 
Sistema

Preparación del 
Entorno de las Pruebas 
del Sistema

CSI 5.1

ParticipantesTécnicas y PrácticasProductosTarea
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Actividad CSI 6: Elaboración de los Manuales de Usuario

• Objetivo
– Elaborar la documentación, tanto del usuario final y como de 

explotación.
– Se siguen los requisitos de documentación que especifican:

• Formato y soporte en el que se desarrollarán
• Estructura
• Distribución y mantenimiento de la documentación

•Equipo del 
Proyecto

•Producto Software:

–Manuales de Usuario

Elaboración de los 
Manuales de Usuario

CSI 6.1

ParticipantesTécnicas y PrácticasProductosTarea
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Actividad CSI 7: Definición de la Formación de Usuarios 
Finales

• Objetivos
– Establecer las necesidades de formación del usuario final para 

conseguir la explotación eficaz del nuevo sistema

– Se especifica la formación de usuarios finales, que consta:
• Esquemas de formación

• Materiales y entornos de formación

•Analistas

•Equipo de 
Formación

•Especificación de la 
Formación a Usuarios 
Finales:

–Materiales y Entornos de 
Formación

Especificación de los 
Recursos y Entornos 
de Formación

CSI 7.2

•Analistas•Especificación de la 
Formación a Usuarios 
Finales:

–Esquemas de Formación

Definición del 
Esquema de 
Formación

CSI 7.1

ParticipantesTécnicas y PrácticasProductosTarea
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Actividad CSI 8: Construcción de los Componentes y 
Procedimientos de Migración y Carga Inicial de Datos

•Equipo del Proyecto•Pruebas 
Unitarias

•Pruebas de 
Integración

•Resultado de las Pruebas de 
migración y carga inicial de 
datos

•Evaluación del resultado de 
las pruebas de migración y 
carga inicial de datos

Realización y 
Evaluación de las 
Pruebas de Migración 
y Carga Inicial de 
Datos

CSI 8.3

•Programadores•Código Fuente de los 
Componentes de Migración y 
Carga Inicial de Datos

•Procedimientos de Migración 
y Carga Inicial de Datos

Generación del 
Código de los 
Componentes y 
Procedimientos de 
Migración y Carga 
Inicial de Datos

CSI 8.2

•Equipo del Proyecto

•Técnicos de Sistemas

•Equipo de Operación

•Equipo de Seguridad

•Administradores de 
Bases de Datos

•Entorno de MigraciónPreparación del 
Entorno de Migración 
y Carga Inicial de 
Datos

CSI 8.1

ParticipantesTécnicas y 
Prácticas

ProductosTarea
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Actividad CSI 9: Aprobación del Sistema de Información

• Objetivos
– Recopilar los productos del SI

– Presentar al Comité de Seguimiento para su aprobación

•Comité de 
Seguimiento

•Jefe de Proyecto

•Presentación•Sistema de Información

–Aprobación del Sistema 
de Información

Presentación y 
Aprobación del 
Sistema de 
Información

CSI 9.1

ParticipantesTécnicas y PrácticasProductosTarea


